

Wochenbericht – Projekt

„GymLog – Entwicklung einer Trainingsdokumentation“

Projektname	GymLog – Entwicklung einer Trainingsdokumentation
Woche	Woche 6
Zeitraum	16.03 – 20.03
Projektumfeld	DBB Detmold – Fächer SD, VP, GI
Projektphase	Entwurfs- und Implementierungsphase

1. Ziel der Woche

Ziel der sechsten Projektwoche war die Umsetzung der noch offenen Funktionen aus der vorherigen Woche, insbesondere die Erweiterung der Übungsverwaltung sowie die Implementierung der Workout-Vorlagen. Zusätzlich sollte mit der Entwicklung der Statistikübersicht begonnen werden, um Trainingsdaten auszuwerten und visuell darzustellen. Parallel dazu wurde mit der Erstellung der UML-Diagramme für die Projektdokumentation begonnen.



2. Durchgeführte Tätigkeiten



- Erweiterung der Übungsverwaltung zur Bearbeitung bestehender Übungen.
- Umsetzung des Konzepts der Workout-Vorlagen zur Wiederverwendung von Trainingsplänen.
- Implementierung der Statistikübersicht zur Auswertung von Trainingsdaten.
- Erweiterung von SQL-Select-Statements unter Verwendung von Aggregationsfunktionen.
- Entwicklung von Auswertungen wie Top-Übungen und Verteilung der Workout-Typen. Darstellung der statistischen Daten mittels Diagramme (z. B. Kreisdiagramme).
- Beginn der Erstellung von UML-Diagrammen für die Projektdokumentation.
 - Erstellung eines Sequenzdiagramms.
 - Erstellung eines Aktivitätsdiagramms.
 - Erstellung eines Zustandsdiagramms.

3. Ergebnisse der Woche

- Bearbeitung von Übungen ist vollständig implementiert.
- Workout-Vorlagen können erstellt und zur Wiederverwendung genutzt werden.
- Statistikübersicht zeigt erste aussagekräftige Auswertungen der Trainingsdaten.
- Visuelle Aufbereitung der Daten durch Diagramme (Top 5 Übungen, Verteilung der Workout-Typen) ist umgesetzt.
- Wichtige UML-Diagramme (Sequenz-, Aktivitäts- und Zustandsdiagramm) wurden erfolgreich erstellt.

4. Veranschaulichungen





5. Probleme / Herausforderungen

In dieser Woche traten nur geringe Probleme auf. Die größte Herausforderung bestand in der korrekten Umsetzung der SQL-Aggregationsfunktionen, um aussagekräftige statistische Daten zu erhalten. Zudem erforderte die visuelle Darstellung der Daten eine geeignete Strukturierung, damit die Diagramme übersichtlich und verständlich bleiben.

6. Ausblick auf nächste Woche

In der abschließenden Phase des Projekts liegt der Fokus auf der Fertigstellung der restlichen UML-Diagramme sowie der Durchführung von Tests zur Qualitätssicherung. Ziel ist es, die Anwendung umfassend zu überprüfen, mögliche Fehler zu identifizieren und zu beheben, um eine stabile und funktionsfähige Endversion des Systems bereitzustellen.